

Številka projekta:



Projektna dokumentacija
Projektni načrt

Podatki o projektu	
Naziv projekta	Srečanje študentskih predstavnikov ŠOS in HSZ (Hrvaški študentski zbor) v Ljubljani
Pričetek projekta	30. 4. 2016
Zaključek projekta	7. 5. 2016
Trajanje projekta	<ol style="list-style-type: none">30.4 – 1.5 – Kontakt študentskih predstavnikov in povabilo na srečanje, priprava programa in dnevnega reda srečanja5. 5. 2016 in 6.5.2016: Izvedba srečanja, obisk Škisove tržnice, pogovor o skupnem nastupu na ESU BM v Bergnu in pogovor o možnih skupnih projektih ter nastopih v okviru mednarodnih mehanizmov financiranja
Predlagatelj projekta	Aleš Meglič, Član predsedstva ŠOS, Vodja odbora za mednarodno sodelovanje
Telefonska številka	041 494 301
Elektronska pošta	ales.meglic@skis-zveza.si
Vodja projekta	Aleš Meglič
Telefonska številka	041 494 301
Elektronska pošta	ales.meglic@skis-zveza.si

Študentsko predsedstvo	
Datum ustanovitve	
Seja	
Predsednik	

Vsebina	
Namen projekta	Povezati in spoznati predstavnike Študentske organizacije Slovenije in Hrvaške študentske organizacije (HSZ)
Cilji projekta	<ul style="list-style-type: none"> - izoblikovati skupna stališča za nastop na ESU BM v Bergnu - dogovoriti se za izpeljavo vsaj enega skupnega projekta v letu 2016 - dogovoriti se za prijavo vsaj enega skupnega projekta na finančne mehanizme v letu 2016
Pomen projekta za ŠOS	<ul style="list-style-type: none"> - Vzpostavitev ŠOS, kot vodilnega partnerja na področju študentskega organiziranja v regiji bivše Jugoslavije - Krepitev mednarodnega sodelovanja in vzpostavitev skupnih projektov - Možnost pridobitve financiranja iz fondov Erasmus+ oziroma IPA fondov za spodbujanje čezmejnega sodelovanja

Operativni načrt izvedbe	
Aktivnosti, ki sestavljajo projekt	<ul style="list-style-type: none"> - pisanje projektne dokumentacije - usklajevanje s PR ŠOS - priprava agende in programa srečanja - povabilo študentskim predstavnikom na srečanje - samo vodenje in izvedba srečanja - pisanje in sprejetje skupne zaveze - evalvacija srečanja - priprava končnega poročila in izvedbenega načrta za aktivnosti sprejete na srečanju
Opis projekta	<p>Študentski predstavniki iz HSZ bodo v Ljubljano prispeli 5. Maja dopoldan. Sledila bo otvoritev srečanja, pregled dokumentov za ESU BM in dogovor o skupnem nastopu pri pomembnejših temah (volitve, strategija članstva, programski dokumenti, statutarne spremembe...). V popoldanskem času se bomo skupaj odpravili na Škisovo tržnico, kjer bomo spoznali projekt, kot primer dobre prakse, veliko pozornosti pa bomo posvetili tudi mreženju študentskih predstavnikov med sabo in s predstavniki ŠOS. 6. maj bo namenjen iskanju skupnih sinergij na področju projektnega sodelovanja ter na področju mednarodnih razpisov. Po koncu srečanju bomo imeli izdelano strategijo za skupen nastop na ESU BM v Bergnu ter programsko zavezo o izvedbi enega skupnega projekta ter o prijavi vsaj enega projekta na mednarodni razpis v letu 2016.</p>
Drugo	/

Medijska	
-----------------	--

prepoznavnost	
Bistveno sporočilo projekta	ŠOS, kot gonilna sila študentskega povezovanja v regiji
Uporaba komunikacijskih kanalov	Objava na FB strani, izjava za javnost
Možni komunikacijski kanali	<p>a) sporočilo za javnost</p> <p>b) distribucija po e-pošti</p> <p>c) novinarska konferenca</p> <p>d) plakati</p> <p>e) letaki</p> <p>f) objava vabila v medijih</p> <p>g) drugo: sporočila, izjava in najave na socialnih omrežjih (Facebook, Twiter...)</p>

Vodja projekta	
Vodja projekta	Aleš Meglič
Reference vodje projekta	<ul style="list-style-type: none"> - Član Predsedstva ŠOS - Vodja Odbora ŠOS za mednarodno sodelovanje - Generalni sekretar MedNeta

Strokovni vodja projekta	
Strokovni vodja projekta	/
Reference strokovnega vodje projekta	/

Projektni sodelavci	
----------------------------	--

	Ime in priimek	Naloga, zadolžitve	Kontaktne podatke
	Andraž Šiler	Priprava programa, kontaktiranje partnerjev, pomoč pri vodenju programa ter pri pripravi programske zaveza in končnega poročila	andraz.siler@skis-zveza.si

**Finančna
konstrukcija**

Prihodki	opis	bruto znesek
pokritje s strani ŠOS		390 €
prihodki skupaj		390 €
Odhodki	opis	bruto znesek
Stroški oblikovanja	/	
Stroški tiska plakatov in letakoc	/	
Strošek nočitev	Nočitev v hostlu za cca. 8 oseb	140 €
Stroški prehrane	Kosilo za cca. 10 oseb in Večerja za cca. 10 oseb (petek 6. maj)	250 €
stroški storitev – skupaj		
odhodki skupaj		390 €
razlika med prihodki in odhodki		390 €
vrednost projekta		390 €

Specifikacija stroškov dela			
	Ime in priimek (način plačila)	Neto znesek	Bruto znesek
1			

	Ponudnik (izvajalec)	Storitev	Neto znesek	Bruto znesek
1				
2				
3				
Drugo				